

Bauprogramm für Wohnbauten

2016	Jan.	Feb.	Mär.	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Feb.	Mär.
1. Vorprojekt + Bauprojekt	2 Monate														
2. Baubewilligungsverfahren	3 Monate														
3. Planung + Einholen v. Offerten	3 Monate														
4. Bauausführung	7 Monate														
Gesamte Dauer	15 Monate														
1. Vorprojekt + Bauprojekt	2 Monate														
2. Baubewilligungsverfahren	3 Monate														
* 3. Planung + Einholen v. Offerten	3 Monate														
4. Bauausführung	7 Monate														
Gesamte Dauer	12 Monate														
<p>Mit diesen Fristen ist ein Optimaler Planungs- und Bauablauf gewährleistet. Es bleibt genügend Zeit, um die vielen und wichtigen Fragen und Anliegen sorgfältig vorzubereiten und ausführlich zu diskutieren. Das Ziel ist es, qualitativ gute Entscheidungen zu treffen.</p> <p>* Sofern der Bauherr das Risiko für allfällige Änderungen oder bei Nichterteilung der Baubewilligung trägt, kann schon während dem Bewilligungsverfahren geplant und Offerten eingeholt werden.</p>															